

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phan Văn Thế – Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc với UBND xã Đăk BLà nhằm giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB để thi công công trình.

Ngày 08/4/2015, UBND thành phố tổ chức buổi làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Tiểu dự án Quốc lộ 24, đoạn qua thành phố Kon Tum. Buổi làm việc do đồng chí Phan Văn Thế – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Thành phần có: Đảng ủy – UBND xã Đăk BLà; Trung tâm phát triển quỹ đất (PTQĐ) thành phố và các ngành liên quan.

Sau khi nghe Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo về tiến độ GPMB để thi công xây dựng công trình và ý kiến của các thành phần tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận:

1. Giao UBND xã Đăk BLà:

- Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố cùng các ngành liên quan tổ chức tháo dỡ đối với vật kiến trúc do UBND xã quản lý bị ảnh hưởng khi GPMB xây dựng công trình (*lập Biên bản đánh giá hiện trạng cụ thể*); đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thi công.

- Thông báo để hộ ông Nguyễn Văn Luyến, nhận tiền và tháo dỡ hoàn non bộ trong phạm vi GPMB để thi công. Trường hợp ông Luyến không thống nhất, phối hợp Trung tâm PTQĐ thành phố, Ban QLDA 2 có kế hoạch bảo vệ thi công công trình.

Báo cáo hàng tuần kết quả, vướng mắc trong quá trình thực hiện về UBND thành phố (*Qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố để tổng hợp, theo hợp thư: quochinh2014kt@gmail.com*).

2. Giao Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, chủ trì:

- Khẩn trương rà soát và hoàn thiện Phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân bị ảnh hưởng; bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA 2 – Sở Giao thông vận tải đối với các vị trí đã chi trả bồi thường, hỗ trợ.

- Tổ chức đối thoại, giải thích, tuyên truyền, vận động hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng; nếu các hộ vẫn chưa thống nhất tiếp tục phổ hợp cùng Văn phòng HĐND – UBND thành phố chuẩn bị nội dung để lãnh đạo UBND thành phố đối thoại trực tiếp với các hộ dân.

- Phối hợp UBND xã Đăk BLà; Ban QLDA 2 và các ngành liên quan khẩn trương tổng hợp, báo cáo cụ thể, phân loại từng trường hợp, đối tượng, nội dung, mục đích, kết quả, giải quyết, chưa giải quyết (*nêu rõ lý do*), đã giải quyết nhưng chưa thống nhất, tiến độ chi trả và bàn giao mặt bằng. Hoàn thành, báo cáo về UBND thành phố chậm nhất đến ngày 17/4/2015.

Đồng thời, Báo cáo tiến độ thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết các vướng mắc (nếu có) về UBND thành phố (vào 10 giờ 30 phút, sáng thứ tư hàng tuần qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố).

Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo để các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT UBND phụ trách (b/c);
- Ban QLDA2-Sở GTVT;
- Trung tâm PTQĐ thành phố (t/hiện);
- UBND xã Đăk Blà (t/hiện);
- CVP, PCVP NC;
- Lưu VT UB *(Thinh)*.

CHÁNH VĂN PHÒNG



NGUYỄN QUỐC VƯƠNG