

Số: /KL-TTr

Tp. Kon Tum, ngày tháng năm

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại UBND xã Ia Chim

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TTr ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Chánh Thanh tra thành phố Kon Tum, về việc thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Ủy ban nhân dân xã Ia Chim và Ủy ban nhân dân xã Đăk Năng. Từ ngày 04 tháng 9 năm 2023 đến ngày 18 tháng 10 năm 2024, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND xã Ia Chim và UBND xã Đăk Năng

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn thanh tra ngày 06 tháng 11 năm 2024; ý kiến giải trình của UBND xã Ia Chim¹, Chánh Thanh tra thành phố kết luận thanh tra như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Ia Chim nằm ở phía Tây, cách trung tâm thành phố Kon Tum 12 km, có vị trí địa lý Phía Bắc: giáp xã Đăk Năng, Tp Kon Tum; Phía Nam: giáp xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum và xã Ia Phí, Huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai; Phía Đông: giáp xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; Phía Tây: giáp xã Ia Phí, Huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai và lòng hồ Ya ly. Xã có hệ thống giao thông thuận lợi, có trục đường chính tỉnh lộ 671 đi xã Đoàn Kết và Lòng Hồ YaLy, đi xã Đăk Năng.

Tổng diện tích tự nhiên là 7.058,48 ha. Toàn xã có 11 thôn (trong đó có 09 thôn người DTTS, 02 thôn người dân tộc Kinh), có 4 đơn vị kinh tế đóng chân trên địa bàn, 01 Trạm y tế, 05 đơn vị trường học (01 trường Mầm non, 02 trường Tiểu học, 01 trường TH & THCS, 01 trường THPT). Tổng dân số toàn xã là 2.645 hộ, 11.692 khẩu, trong đó ĐBDTTS 1.806 hộ, 7.912 khẩu, người kinh 839 hộ; 3.780 khẩu, hộ nghèo 20 hộ, 44 khẩu; Hộ cận nghèo 94 hộ, 306 khẩu; nguồn thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ và buôn bán.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

I. KẾT QUẢ VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2030

1. Kết quả thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

¹ Báo cáo số 689/BC-UBND ngày 31/10/2024 của UBND xã Ia Chim.

Giai đoạn 2021-2023, tổng nguồn vốn sự nghiệp được giao để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã Ia Chim là 577.800.000 đồng (*Bảng chữ: năm trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm ngàn đồng*), trong đó ngân sách trung ương là 525.700.000 đồng, ngân sách địa phương là 52.100.000 đồng; riêng năm 2021 không phân bổ kinh phí. Tổng kinh phí đã thực hiện là 577.694.600 đồng, chuyển nguồn sang năm 2024 để thực hiện là 105.400 đồng, cụ thể qua các năm như sau:

Dvt: Đồng

STT	Nội dung	Tổng nguồn vốn sự nghiệp		Kinh phí quyết toán	Chuyển năm sau
		NS TW	NS địa phương		
I	Năm 2022	133.700.000	12.300.000	10.700.000	135.300.000
1	Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”	123.000.000	12.300.000	0	135.300.000
2	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng	0	0	0	0
2.1	<i>Tiểu dự án 1: Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản thuộc Dự án 3</i>	0	0	0	0
2.2	<i>Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng</i>	0	0	0	0
3	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình	10.700.000	0	10.700.000	0
3.1	<i>Nâng cao năng lực thực hiện chương trình</i>	7.000.000	0	7.000.000	0
3.2	<i>Chi giám sát, đánh giá chương trình</i>	3.700.000	0	3.700.000	0
II	Năm 2023	392.000.000	39.800.000	566.994.600	105.400
1	Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”	204.000.000	20.400.000	359.594.600	105.400
2	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng	171.000.000	17.400.000	188.400.000	0
2.1	<i>Tiểu dự án 1: Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản thuộc Dự án 3</i>	134.000.000	13.400.000	147.400.000	0
2.2	<i>Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng</i>	37.000.000	4.000.000	41.000.000	0
3	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình	17.000.000	2.000.000	19.000.000	0
3.1	<i>Nâng cao năng lực thực hiện chương trình</i>	11.000.000	1.000.000	12.000.000	0
3.2	<i>Chi giám sát, đánh giá chương trình</i>	6.000.000	1.000.000	7.000.000	0
	Tổng	525.700.000	52.100.000	577.694.600	105.400

2. Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

2.1. Dự án chăn nuôi bò cái sinh sản thuộc Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 tại thôn Plei Weh, Plei Bur, Plei Lay, Lâm Tùng và thôn Klâu Ngol Zố, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum.

- Tổng nguồn vốn sự nghiệp là 359.700.000 đồng, trong đó ngân sách trung ương là 327.000.000 đồng, ngân sách địa phương là 32.700.000 đồng; đơn vị đã quyết toán số tiền 359.594.600 đồng, chuyển nguồn sang năm sau số tiền 105.400 đồng.

- Nguồn vốn đối ứng của nhân dân là 251.362.000 đồng, bao gồm: thức ăn tinh hỗn hợp: 166.362.000 đồng, công làm chuồng: 15.300.000 đồng và xây dựng chuồng trại: 69.700.000 đồng.

- Hồ sơ dự án đã được Tổ thẩm định theo Quyết định số 1454² thẩm định tại Báo cáo số 230/BC-TTĐ ngày 28/11/2023.

Qua kiểm tra, trình tự, thủ tục, cách thức xây dựng dự án bảo đảm đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

- Về trình tự, thủ tục mua sắm:

Ngày 29 tháng 11 năm 2023, UBND xã Ia Chim ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND, phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dự án chăn nuôi bò cái sinh sản thuộc Dự án 2 “*Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo*” Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 tại thôn Plei Weh, Plei Bur, Plei Lay, Lâm Tùng và thôn Klâu Ngol Zố, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum:

+ Tổng dự toán: 611.062.000 đồng (*nhà nước hỗ trợ: 359.700.000 đồng, người dân tham gia 251.362.000 đồng*), trong đó chi phí mua sắm: 351.356.000 đồng, chi phí thẩm định giá: 5.344.000 đồng, chi phí tư vấn lập E-HSYC, đánh giá HSDT, tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 3.000.000 đồng; nhân dân đối ứng: 251.362.000 đồng.

+ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: mua bò cái sinh sản (*Bò vàng Việt Nam*): 17 con, trọng lượng 180kg/con, thức ăn tinh hỗn hợp sử dụng cho bò: 1.054 kg. Giá gói thầu: 351.356.000 đồng. Hình thức: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng.

Qua kiểm tra có một số nội dung tồn tại sau:

+ Tại hồ sơ mời thầu thể hiện: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: “*Bò có nguồn gốc rõ ràng, được bấm số tai để theo dõi, quản lý, trước khi cung ứng, hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng phải thực hiện nuôi cách ly tập trung 15 ngày, bò được kiểm tra, giám sát việc tiêm phòng 03 loại vaccin bệnh Tụ huyết trùng, lở mồm long móng týp A, O và tiêm viêm da nổi cục (có hóa đơn tài chính chứng minh nguồn gốc vaccin rõ ràng),...*”

+ Tại Hồ sơ Dự thầu của Công ty TNHH MTV Giống Nông, lâm nghiệp An Phát thể hiện: Nguồn gốc bò: thu mua trên địa bàn xã Ngok Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (ngày 25-28/9/2023 mua của 03 hộ dân: A Túy, A Cường, A

² Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố, về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Đông với tổng là 14 con bò, đơn giá 18.000.000 đồng/con), như vậy bên dự thầu chỉ có hồ sơ thể hiện nguồn gốc của 14/17 con bò cái sinh sản, giấy xác nhận đã tiêm phòng vaccin của UBND xã Ngok Réo xác nhận là không đúng về thẩm quyền ban hành theo điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn (là cơ quan thú y cấp huyện cấp), nhưng đơn vị tư vấn vẫn chấm “Đạt”.

+ Ngoài ra, qua kiểm tra hồ sơ cho thấy sau khi ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Giống Nông, lâm nghiệp An Phát, ngày 21/12/2023, UBND xã tiến hành ký gửi bò giống tại đơn vị cung ứng (*ký gửi từ ngày 21/12/2023 đến ngày 12/01/2024*), trong thời gian ký gửi này đơn vị mới tiến hành tiêm phòng các loại vaccin theo quy định (*có Giấy chứng nhận tiêm phòng do Trung tâm DVNN thành phố cấp, tuy nhiên không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc vaccin*). Đồng thời, tại các biên bản bàn giao bò cho các hộ dân thể hiện là ngày 21/12/2023, cùng ngày với ngày ký gửi bò là không phù hợp.

- Kết quả kiểm tra, xác minh thực tế: qua kiểm tra xác suất 06/17 đối tượng nhận hỗ trợ bò cho thấy: các hộ được nhận bò sinh sản và thức ăn tinh hỗn hợp từ UBND xã Ia Chim, hầu hết bò đều đã sinh bê con hoặc đang mang thai, các hộ đều nắm được thông tin về mức quay vòng vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng (*thu hồi vốn của dự án 35%*), về chuồng trại nuôi bò của các hộ dân còn một số tiêu chí chưa đảm bảo theo đúng yêu cầu như: không có máng ăn, không có bể nước; ngoài ra, các hộ không mua thức ăn tinh hỗn hợp theo đúng nguồn đối ứng, chủ yếu cắt cỏ tự nhiên để làm thức ăn cho bò.

- Hiệu quả của việc triển khai thực hiện dự án: đến nay đã có 05 con bò đã sinh bê con trong năm 2024, có 6 con bò đang mang thai, còn lại 06 con chưa mang thai, tổng số 17 con đều phát triển đều khỏe mạnh³.

2.2. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

a) Tiểu dự án 1: Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản thuộc Dự án 3. Tiểu dự án 1, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, thực hiện năm 2023 tại thôn Plei Druân, Klâu Klah, xã Ia Chim.

- Tổng nguồn vốn sự nghiệp: 147.400.000 đồng, trong đó ngân sách trung ương là 134.000.000 đồng, ngân sách địa phương là 13.400.000 đồng; đã quyết toán với số tiền 147.400.000 đồng.

- Nguồn vốn đối ứng của nhân dân: 106.540.000 đồng, bao gồm: thức ăn tinh hỗn hợp: 71.540.000 đồng, công làm chuồng: 6.300.000 đồng và xây dựng chuồng trại: 28.700.000 đồng.

- Hồ sơ dự án đã được Tổ thẩm định theo Quyết định số 1454 thẩm định tại Báo cáo số 873/BC-TTĐ ngày 05/12/2023.

³ Theo Báo cáo số 574/BC-UBND ngày 19/9/2024 của UBND xã Ia Chim.

Qua kiểm tra, trình tự, thủ tục, cách thức xây dựng dự án bảo đảm đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

- Về trình tự, thủ tục mua sắm:

Ngày 08 tháng 12 năm 2023, UBND xã Ia Chim ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND, phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản thuộc Dự án 3. Tiểu dự án 1, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, thực hiện năm 2023 tại thôn Plei Druân, Klâu Klah:

+ Tổng dự toán: 253.940.000 đồng (*tạm tính*) (*nhà nước hỗ trợ: 147.400.000 đồng, người dân tham gia 106.540.000 đồng*), trong đó chi phí mua sắm: 140.560.000 đồng, chi phí thẩm định giá: 3.840.000 đồng, chi phí tư vấn lập E-HSYC, đánh giá HSDT, tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 3.000.000 đồng.

+ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: mua bò cái sinh sản (*Bò vàng Việt Nam*): 7 con, trọng lượng 180kg/con, thức ăn tinh hỗn hợp sử dụng cho bò: 140 kg. Giá gói thầu: 140.560.000 đồng. Hình thức: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng.

Qua kiểm tra có một số nội dung tồn tại sau:

+ Tại hồ sơ mời thầu thể hiện: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: “*Bò có nguồn gốc rõ ràng, được bấm số tai để theo dõi, quản lý, trước khi cung ứng, hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng phải thực hiện nuôi cách ly tập trung 15 ngày, bò được kiểm tra, giám sát việc tiêm phòng 03 loại vaccin bệnh Tụ huyết trùng, lở mồm long móng týp A, O và tiêm viêm da nổi cục (có hóa đơn tài chính chứng minh nguồn gốc vaccin rõ ràng),...*”

+ Tại Hồ sơ Dự thầu của Công ty TNHH MTV Giống Nông, lâm nghiệp An Phát thể hiện: Nguồn gốc bò: thu mua trên địa bàn xã Ngok Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (*ngày 25-28/9/2023 mua của 03 hộ dân: A Túy, A Cường, A Đông với tổng là 14 con bò, đơn giá 18.000.000 đồng/con*), như vậy bên dự thầu chỉ có hồ sơ thể hiện nguồn gốc của 14 con bò giống trùng với nguồn gốc bò giống tại Dự án 2; giấy xác nhận đã tiêm phòng vaccin của UBND xã Ngok Réo cấp là không đúng về thẩm quyền ban hành theo điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn (*là cơ quan thú y cấp huyện cấp*), nhưng đơn vị tư vấn vẫn chấm “Đạt”.

+ Ngoài ra, qua kiểm tra hồ sơ cho thấy sau khi ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Giống Nông, lâm nghiệp An Phát, ngày 24/12/2023, UBND xã

tiền hành ký gửi bò giống tại đơn vị cung ứng (*ký gửi từ ngày 24/12/2023 đến ngày 12/01/2024*), trong thời gian ký gửi này đơn vị mới tiến hành tiêm phòng các loại vaccin theo quy định (*có Giấy chứng nhận tiêm phòng do Trung tâm DVNN thành phố cấp, tuy nhiên không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc vaccin*). Đồng thời, tại các biên bản bàn giao bò cho các hộ dân thể hiện là ngày 24/12/2023, cùng ngày với ngày ký gửi bò là không phù hợp.

- Kết quả kiểm tra, xác minh thực tế: qua kiểm tra xác suất đối với một số đối tượng nhận hỗ trợ bò cho thấy: các hộ được nhận bò sinh sản và thức ăn tinh hỗn hợp từ UBND xã Ia Chim, hầu hết bò đều sinh sản hoặc đang có thai, các hộ đều nắm được thông tin về mức quay vòng vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng (*thu hồi vốn của dự án 35%*), về chuồng trại nuôi bò của các hộ dân còn một số tiêu chí chưa đảm bảo theo đúng yêu cầu như: không có máng ăn, không có bể nước; ngoài ra, các hộ không mua thức ăn tinh hỗn hợp theo đúng nguồn đối ứng, chủ yếu cắt cỏ tự nhiên để làm thức ăn cho bò.

- Hiệu quả triển khai thực hiện dự án: đến nay có 01 con bò đã sinh bê con trong năm 2024, có 04 con đang mang thai, còn lại 02 con chưa mang thai, tổng số 7 con đều phát triển khỏe mạnh⁴.

* Qua xem xét Báo cáo giải trình của UBND xã Ia Chim⁵: trong thời gian đàm phán, thương thảo hợp đồng đối với **Dự án chăn nuôi bò cái sinh sản thuộc Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” và Dự án 3. Tiểu dự án 1, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp** với Công ty TNHH MTV Giống Nòng, lâm nghiệp An Phát đã cung cấp thêm các hợp đồng thu mua bò để chứng minh nguồn gốc bò theo đúng quy định, tuy nhiên đơn vị chưa kịp thời lưu trữ cùng hồ sơ triển khai dự án; đối việc không có hóa đơn tài chính thể hiện nguồn gốc vaccin tiêm phòng, đơn vị cho biết khi thu mua con giống trên địa bàn tỉnh Kon Tum, con giống đã được tiêm phòng theo định kỳ của Chi cục thú y tỉnh và đã được xác nhận của UBND xã Ngok Réo, tuy nhiên để đảm bảo hơn về công tác phòng, chống dịch và để có Giấy chứng nhận tiêm phòng cho con giống đảm bảo theo quy định thì đơn vị cung ứng mua Vaccin từ cửa hàng Bình An - Gia Lai và thuê cán bộ thú y tiêm phòng cho con giống dưới sự giám sát của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố, Việc không có hóa đơn tài chính chứng minh nguồn gốc vaccin: trong những năm trước Cửa hàng Bình An - Gia Lai chỉ xuất hóa đơn mang tên chủ hộ, không thể sử dụng để khấu trừ thuế, do đó đơn vị đã không lấy hóa đơn.

Đoàn thanh tra nhận thấy nội dung giải trình trên của UBND xã Ia Chim là có cơ sở để xem xét, tuy nhiên đối với nội dung không có hóa đơn tài chính chứng minh nguồn gốc vaccin, hiện nay UBND xã đã ký hợp đồng, giao con con giống đến các hộ dân, qua xem xét nội dung giải trình của đơn vị và kết quả kiểm tra, xác minh, hiện nay tất cả con giống đều khỏe mạnh, sinh trưởng bình

⁴ Theo Báo cáo số 574/BC-UBND ngày 19/9/2024 của UBND xã Ia Chim.

⁵ Báo cáo số 689/BC-UBND ngày 31/10/2024 của UBND xã Ia Chim.

thường, do đó Đoàn Thanh tra không kiến nghị hủy kết quả lựa chọn nhà thầu, tuy nhiên đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm, không để xảy ra trong những năm tiếp theo.

b) Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng

- Đối tượng và phạm vi hỗ trợ trực tiếp: Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (*trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm thoát nghèo*) trên địa bàn xã.

- Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí bố trí cho nhiệm vụ cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo quyết định 90/QĐ-TTG ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn vốn sự nghiệp: 41.000.000 đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ năm 2023 là 37.000.000 đồng, địa phương 4.000.000 đồng. Đã thực hiện trong năm 2023 là 41.000.000 đồng.

Qua kiểm tra, đơn vị chỉ đảm bảo mức chi hỗ trợ, chi khảo sát đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em theo đúng quy định tại Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

2.3. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình

Tổng nguồn vốn sự nghiệp được giao năm 2022 và 2023 là 29.700.000 đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 27.700.000 đồng; địa phương: 2.000.000 đồng; đơn vị đã thực hiện với số tiền 29.700.000 đồng.

Qua kiểm tra, cơ bản đơn vị đã thực hiện các nội dung đảm bảo theo các Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, 2023 trên địa bàn thành phố⁶, tuy nhiên còn một số tồn tại như sau:

- UBND xã Ia Chim tổ chức các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền **12.620.000 đồng** là không đúng thẩm quyền theo Kế hoạch của UBND thành phố và các Hướng dẫn của Sở Lao động, thương binh và xã hội, Hướng dẫn của Phòng Lao động, thương binh và xã hội thành phố⁷, cụ thể:

⁶ Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thành phố về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 23/2/2023 của UBND thành phố về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố.

⁷ Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 22/9/2022 của UBND thành phố về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn số 01/HD-LĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Phòng Lao động, thương binh và Xã hội thành phố và Hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2022; Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND thành phố về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn thành phố; Theo hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2023: “Tập huấn, hướng dẫn: Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện (sau khi tham gia tập huấn do ban chỉ đạo tỉnh tổ chức tập huấn) sẽ phối hợp với Phòng Trợ giúp xã hội và Giám nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn cho Thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban chỉ

+ Năm 2022, UBND xã Ia Chim tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền: **7.000.000đồng** (tại các Giấy rút dự toán số 223 ngày 02/12/2022, thanh toán tiền in Maket hội nghị tập huấn, số tiền 600.000 đồng; Giấy rút dự toán số 222 ngày 02/12/2022, thanh toán tiền nước uống, bánh kẹo hội nghị tập huấn, số tiền 2.500.000 đồng; Phiếu chi số 62 ngày 08/12/2022, thanh toán tiền chế độ hội nghị tập huấn, số tiền 3.900.000 đồng).

+ Năm 2023, UBND xã Ia Chim tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền: **5.620.000đồng** (tại các Giấy rút dự toán số 290 ngày 28/12/2023, thanh toán tiền giải khát giữa giờ cho hội nghị tập huấn, số tiền: 2.520.000 đồng; Giấy rút dự toán số 289 ngày 18/12/2023, thanh toán tiền Maket hội nghị tập huấn, số tiền: 600.000 đồng; Phiếu chi số 93 ngày 29/12/2023, thanh toán bù tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương dự hội nghị tập huấn, số tiền: 2.500.000 đồng).

Đoàn Thanh tra nhận thấy việc UBND xã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, cận nghèo là không đúng quy định, tuy nhiên theo Báo cáo giải trình của UBND xã Ia Chim⁸ thì thực tế UBND xã có tổ chức tập huấn cho Thành viên Ban chỉ đạo cấp xã, rà soát viên, thôn trưởng để nắm rõ hơn các quy định về rà soát hộ nghèo nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác rà soát hộ nghèo trên địa bàn xã, đồng thời đối tượng được tập huấn chủ yếu là thôn trưởng, người không hưởng lương, người đồng bào DTTS, việc thu hồi số tiền sai phạm trên là rất khó để thực hiện được, do đó Đoàn Thanh tra thống nhất đề xuất không kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm trên, tuy nhiên đơn vị cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong những năm tiếp theo thực hiện dự án.

II. VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025.

1. Nguồn vốn sự nghiệp

Tổng kinh phí sự nghiệp được cấp để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Ia Chim từ năm 2021-2023 là 239.500.000 đồng, kinh phí đã thực hiện: 239.407.000 đồng, kinh phí nộp trả ngân sách: 93.000 đồng, cụ thể qua các năm như sau:

đạo rà soát cấp xã, rà soát viên, thôn trưởng quy trình và bộ công cụ rà soát hộ nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn”.

⁸ Báo cáo số 689/BC-UBND ngày 31/10/2024 của UBND xã Ia Chim: “Sau khi thành phố tổ chức tập huấn cho Thành viên Ban chỉ đạo cấp xã, rà soát viên, thôn trưởng quy trình và bộ công cụ rà soát hộ nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thì một số đồng chí thôn trưởng, rà soát viên là người đồng bào dân tộc thiểu số chưa kịp tiếp thu hết toàn bộ nội dung triển khai tại Hội nghị và có một vài đồng chí thôn trưởng vì lý do cá nhân không tham dự hội nghị tập huấn do thành phố tổ chức nên mong muốn Ban Chỉ đạo cấp xã tiếp tục tổ chức quán triệt để nắm rõ hơn nữa về quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn”.

Đvt: Đồng

STT	Nội dung	2021	2022	2023
I	Tổng nguồn vốn sự nghiệp	36.500.000	108.000.000	179.000.000
1	Tồn năm trước chuyển sang (NSTW)	0	0	84.000.000
2	Ngân sách TW	36.500.000	54.000.000	36.000.000
3	Ngân sách địa phương	0	54.000.000	59.000.000
3.1	Ngân sách TP	0		51.000.000
3.2	Ngân sách xã	0	54.000.000	8.000.000
II	Tổng chi	36.407.000	24.000.000	179.000.000
1	Sửa chữa 02 nhà rộng, hội trường	36.407.000		179.000.000
2	Chi công tác truyền thông		4.000.000	
3	Chi tập huấn		6.097.000	
4	Chi hội nghị đánh giá		5.503.000	
5	Mua máy in, máy tính,...		8.400.000	
III	Nộp trả ngân sách	93.000	0	
IV	Tồn chuyển năm sau	0	84.000.000	0

1.1. Hồ sơ, chứng từ kế toán:

Qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ thanh toán từ nguồn vốn sự nghiệp do đơn vị cung cấp, Đoàn thanh tra nhận thấy đơn vị chi cơ bản đảm bảo theo đúng quy định, tuy nhiên còn một số tồn tại như sau:

- Theo quy định tại khoản Điều 2 Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025⁹ thì UBND cấp xã không có thẩm quyền tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp cơ sở, tuy nhiên UBND xã Ia Chim ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 về việc tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, đồng thời triển khai thực hiện và chi thanh toán tiền tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới với số tiền: **6.097.000 đồng** là không đúng quy định (tại các Giấy rút dự toán: Giấy rút dự toán số 257 ngày 26/12/2022, thanh toán tiền Maket hội nghị, số tiền: 360.000 đồng; Giấy rút dự toán số 256 ngày 26/12/2022, thanh

⁹ Điều 2. Tổ chức thực hiện

2. Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG cấp tỉnh chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan căn cứ nội dung Khung chương trình này:

a) Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới của địa phương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện hàng năm;

b) Biên soạn các chuyên đề phục vụ cho công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp trong Khung chương trình phù hợp với đặc thù của địa phương;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, mời các chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp huyện; tổ chức một số lớp điểm cho cán bộ cấp cơ sở.

d) Chỉ đạo cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp cơ sở theo kế hoạch hàng năm của tỉnh.

toán tiền mua bánh kẹo, nước uống phục vụ hội nghị, số tiền: 1.437.000 đồng; Phiếu chi số 79 ngày 29/12/2022, chi bù tiền ăn cho đối tượng không hưởng lương dự hội nghị tập huấn, số tiền: 4.300.000 đồng).

Đoàn Thanh tra nhận thấy việc UBND xã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã là không đúng quy định, tuy nhiên theo Báo cáo giải trình của UBND xã Ia Chim¹⁰: thì thực tế UBND xã có tổ chức tập huấn, đồng thời đối tượng được tập huấn là thành viên Ban nhân dân thôn và Ban phát triển thôn là người đồng bào dân tộc thiểu số, người không hưởng lương, việc thu hồi số tiền sai phạm trên là rất khó để thực hiện được, do đó Đoàn Thanh tra thống nhất đề xuất không kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm trên, tuy nhiên đơn vị cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong những năm tiếp theo thực hiện dự án.

1.2. Kiểm tra việc thi công, sửa chữa hội trường, nhà rông.

a) Công trình: Sửa chữa nhà rông thôn Plei Sar, xã Ia Chim.

Công trình được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08/6/2023: Tổng mức đầu tư: 110.000.000 đồng, trong đó: NSNN: 84.000.000 đồng; nhân dân đóng góp: 26.000.000 đồng.

Qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại công trình, Đoàn thanh tra nhận thấy về thủ tục đầu tư, hồ sơ cơ bản đảm bảo theo quy định, công tác thi công cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt, tuy nhiên còn tồn tại như sau:

- Theo hồ sơ dự toán được duyệt thuế giá trị gia tăng VAT được tính 10%; đơn vị thi công nghiệm thu thanh toán chưa giảm trừ thuế theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 với số tiền là: **1.527.273 đồng**.

b) Công trình: Sửa chữa nhà sinh hoạt Văn hóa thôn Nghĩa An, xã Ia Chim.

Công trình được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 30/11/2023: Tổng mức đầu tư: 135.700.000 đồng. Trong đó: NSNN: 95.000.000 đồng; nhân dân đóng góp: 40.700.000 đồng.

¹⁰ Báo cáo số 689/BC-UBND ngày 31/10/2024 của UBND xã Ia Chim: “Đa số thành viên Ban nhân dân thôn và Ban phát triển thôn là người đồng bào dân tộc thiểu số mặc dù đã được tham gia tập huấn do tỉnh, Thành phố tổ chức nhưng chưa kịp tiếp thu hết toàn bộ nội dung triển khai tại Hội nghị và có một vài thành viên Ban nhân dân thôn và Ban phát triển thôn vì lý do cá nhân không tham dự hội nghị tập huấn do cấp trên tổ chức nên mong muốn Ủy ban tiếp tục tổ chức quán triệt để nắm rõ hơn nữa vì xã Ia Chim có địa bàn rộng, dân số đông, để việc tuyên truyền vận động nhân dân đặc biệt là đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quả cần đến từ cấp thôn là Ban nhân dân thôn và Ban phát triển thôn. Do đó việc tổ chức tập huấn triển khai kiến thức về xây dựng NTM cho cấp thôn trên địa bàn xã là hết sức cần thiết.”

Qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại công trình, Đoàn thanh tra nhận thấy về thủ tục đầu tư, hồ sơ cơ bản đảm bảo theo quy định, công tác thi công cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

2. Nguồn vốn đầu tư

Trong 03 năm, đơn vị thực hiện 08 công trình đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư, tuy nhiên đối với 04 công trình năm 2022 đã được Đoàn thanh tra theo Quyết định số 14/QĐ-SKHĐT ngày 15/02/2023 của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Kon Tum kiểm tra, do đó Đoàn thanh tra chỉ tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác minh thực tế đối với 04 công trình đầu tư xây dựng năm 2023:

2.1. Công trình: Đường ngõ xóm 1 (đoạn từ nhà ông A Khum đến nhà ông A Dao và nhà ông A Núi đến nhà ông A Kui).

Công trình được phê duyệt hồ sơ xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 31/3/2023: Tổng mức đầu tư: 569.258.520 đồng, trong đó NSNN: 512.332.668 đồng, nhân dân đóng góp: 56.925.852 đồng (*Chiều dài tuyến: $L = 427m$; Chiều rộng mặt đường: $B = 3,5m$; Chiều dày mặt đường $d = 18cm$*).

Qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại công trình, Đoàn thanh tra nhận thấy về thủ tục đầu tư, hồ sơ cơ bản đảm bảo theo quy định, công tác thi công cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

2.2. Công trình: Đường ngõ xóm 2 (đoạn từ nhà ông A Wunh đến nhà ông A Phen).

Công trình được phê duyệt hồ sơ xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 31/3/2023: Tổng mức đầu tư: 498.629.490 đồng; trong đó NSNN: 448.766.541 đồng, nhân dân đóng góp: 49.862.949 đồng (*Chiều dài tuyến: $L = 374m$; Chiều rộng mặt đường: $B = 3,5m$; Chiều dày mặt đường $d = 18cm$*).

Qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra tại công trình cho thấy về thủ tục đầu tư: Hồ sơ cơ bản đảm bảo theo quy định; Công tác thi công cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Tuy nhiên, còn một số tồn tại sau:

- Theo hồ sơ dự toán được duyệt thuế giá trị gia tăng VAT được tính 10%; đơn vị tổ chức thanh toán lần 01, nghiệm thu ngày 26 tháng 4 năm 2023 thuộc giai đoạn không giảm trừ thuế. Tuy nhiên đơn vị thi công xuất hóa đơn vào các ngày 14/7/2023; Ngày 25/12/2023 thuộc giai đoạn giảm thuế là chưa đảm bảo theo quy định với số tiền là: **3.129.611 đồng**.

1.3. Công trình: Đường ngõ xóm 6 (đoạn từ nhà ông Phan Viết Dũng đến nhà bà Lê Thị Tuyết Nhung).

Công trình được phê duyệt hồ sơ xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 31/3/2023: Tổng mức đầu tư: 177.215.917 đồng, trong đó NSNN: 159.494.325 đồng; nhân dân đóng góp:

17.721.592 đồng (*Chiều dài tuyến: $L = 133m$; Chiều rộng mặt đường: $B = 3,5m$; Chiều dày mặt đường $d = 18cm$*).

Qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra tại công trình cho thấy về thủ tục đầu tư: Hồ sơ cơ bản đảm bảo theo quy định; Công tác thi công cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Tuy nhiên, còn một số tồn tại sau:

- Theo hồ sơ dự toán được duyệt thuế giá trị gia tăng VAT được tính 10%; đơn vị tổ chức nghiệm thu ngày 11 tháng 5 năm 2023 thuộc giai đoạn không giảm trừ thuế. Tuy nhiên ngày 14/7/2023 đơn vị thi công xuất hóa đơn thuộc giai đoạn giảm thuế là chưa đảm bảo theo quy định với số tiền là: **2.912.491 đồng**.

1.4. Công trình: Đường ngõ xóm 2 (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Lường đến nhà ông Phan Văn Thế và đoạn từ nhà ông Mai Ngọc Nhuận đến nhà ông Nguyễn Văn Thù).

Công trình được phê duyệt hồ sơ xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 31/3/2023: Tổng mức đầu tư: 245.323.948 đồng, trong đó NSNN: 220.791.553 đồng; nhân dân đóng góp: 24.532.395 đồng (*Chiều dài tuyến: $L = 184m$; Chiều rộng mặt đường: $B = 3,5m$; Chiều dày mặt đường $d = 18cm$*).

Qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại công trình, Đoàn thanh tra nhận thấy về thủ tục đầu tư, hồ sơ cơ bản đảm bảo theo quy định, công tác thi công cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

C. KẾT LUẬN

I. Ưu điểm

- Nhằm triển khai theo đúng quy định và có hiệu quả trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân xã Ia Chim đã kịp thời thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Ia Chim, đồng thời ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và thực hiện kiện toàn Ban phát triển 11 thôn.

- Trình tự, thủ tục, cách thức xây dựng các dự án bảo đảm đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Việc triển khai thực hiện các Dự án chăn nuôi bò cái sinh sản thuộc Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 tại thôn Plei Weh, Plei Bur, Plei Lay, Lâm tùng và thôn Klâu Ngol Zố và Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản thuộc Dự án 3. Tiểu dự án 1 “hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp” của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, thực hiện năm 2023 tại thôn Plei Druân, Klâu Klah; UBND xã Ia Chim thực hiện cơ bản đúng trình tự thủ tục, từ bình chọn hộ dân tham gia đề án đến thực

hiên đề án; nhìn chung đến nay đã mang lại hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn xã Ia Chim.

- Đơn vị sử dụng kinh phí bố trí cho nhiệm vụ cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo quyết định 90/QĐ-TTG ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng, mức chi hỗ trợ, chi khảo sát đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

- Qua kiểm tra thực tế, việc triển khai thực hiện các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn xã cơ bản đảm bảo theo quy định.

II. Tồn tại, hạn chế

1. Việc triển khai thực hiện Dự án chăn nuôi bò cái sinh sản thuộc Dự án 2 và Dự án 3, Tiểu dự án 1:

- Hồ sơ Dự thầu của Công ty TNHH MTV Giống Nông, lâm nghiệp An Phát chưa đảm bảo theo Hồ sơ mời thầu: không thể hiện đủ nguồn gốc con giống, giấy xác nhận tiêm phòng vaccin bệnh Tụ huyết trùng, lở mồm long móng týp A, O và tiêm viêm da nổi cục không đảm bảo theo quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; không có hóa đơn tài chính thể hiện nguồn gốc vaccin tiêm phòng cho con giống, không đúng theo HSMT, tuy nhiên đơn vị tư vấn chấm đạt.

- Việc UBND xã Ia Chim ký gửi bò cái sinh sản tại đơn vị cung ứng cùng ngày với ngày lập biên bản giao nhận bò cái sinh sản cho các hộ dân là không phù hợp.

- Trong thời gian ký gửi, đơn vị cung ứng mới tiến hành tiêm phòng các loại vaccin bệnh Tụ huyết trùng, lở mồm long móng týp A, O và tiêm viêm da nổi cục và có Giấy xác nhận tiêm vaccin.

- Về đối ứng của người dân: hầu hết các hộ tham gia dự án đều không mua thức ăn tinh hỗn hợp để đối ứng theo đúng dự toán được phê duyệt; về chuồng trại nuôi bò của các hộ dân còn một số tiêu chí chưa đảm bảo theo đúng yêu cầu, theo đúng nội dung tại các báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định 1454 (*thiếu máng ăn, thiếu bể nước,...*).

2. Việc triển khai thực hiện Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình

UBND xã Ia Chim tổ chức các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền **12.620.000 đồng** là không đúng thẩm quyền theo Kế hoạch của UBND thành phố và các Hướng dẫn

của Sở Lao động, thương binh và xã hội, Hướng dẫn của Phòng Lao động, thương binh và xã hội thành phố, cụ thể:

- Năm 2022, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền: 7.000.000 đồng.

- Năm 2023, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền: 5.620.000 đồng.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

- UBND xã Ia Chim tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, với số tiền: **6.097.000 đồng** là không đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản Điều 2 Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025.

- Đơn vị nghiệm thu thanh toán, xuất hóa đơn chưa giảm trừ thuế giá trị gia tăng VAT là chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 với tổng số tiền: **7.569.375 đồng**, cụ thể:

+ Công trình Sửa chữa nhà rông thôn Plei Sar, xã Ia Chim: đơn vị thi công nghiệm thu thanh toán chưa giảm trừ thuế theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 với số tiền là: 1.527.273 đồng.

+ Công trình Đường ngõ xóm 2 (đoạn từ nhà ông A Wunh đến nhà ông A Phen): đơn vị tổ chức thanh toán lần 01, nghiệm thu ngày 26 tháng 4 năm 2023 thuộc giai đoạn không giảm trừ thuế. Tuy nhiên đơn vị thi công xuất hóa đơn vào các ngày 14/7/2023; Ngày 25/12/2023 thuộc giai đoạn giảm thuế là chưa đảm bảo theo quy định với số tiền là: 3.129.611 đồng.

+ Công trình Đường ngõ xóm 6 (đoạn từ nhà ông Phan Viết Dũng đến nhà bà Lê Thị Tuyết Nhung): đơn vị tổ chức nghiệm thu ngày 11 tháng 5 năm 2023 thuộc giai đoạn không giảm trừ thuế. Tuy nhiên ngày 14/7/2023 đơn vị thi công xuất hóa đơn thuộc giai đoạn giảm thuế là chưa đảm bảo theo quy định với số tiền là: 2.912.491 đồng.

D. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG:
Không.

E. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

I. Xử lý về kinh tế:

Thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước với tổng số tiền **7.569.375 đồng** (*Bảy triệu, năm trăm sáu mươi chín ngàn, ba trăm bảy mươi lăm đồng*), lý do thu hồi: đơn vị nghiệm thu thanh toán, xuất hóa đơn chưa giảm trừ thuế giá trị gia tăng VAT là chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023.

II. Xử lý về hành chính:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Ia Chim tiến hành tổ chức họp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các sai phạm trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Ủy ban nhân dân xã Ia Chim được nêu ra tại mục 2 Phần C.

III. Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; Phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố và Phòng Kinh tế thành phố:

Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai thực hiện và sử dụng các nguồn kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo theo đúng quy định.

UBND xã Ia Chim báo cáo kết quả thực hiện các kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị nêu trên trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành Kết luận thanh tra và niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của đơn vị theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- UBND TP;
- UBKT Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- UBND thành phố;
- Đảng ủy xã Ia Chim;
- UBND xã Ia Chim (t/h);
- Phòng TC-KH, LĐTB-XH; Kinh tế TP (t/h);
- Trung tâm VH-TT-DL và TT thành phố (*đăng tải trên trang TTĐT TP*).
- LĐ Thanh tra TP;
- Lưu VT-HS.

CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Quốc Vương