

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Diệu - PCT UBND thành phố

Thực hiện Công văn số 1911/UBND-KTN ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc bồi thường, GPMB xây dựng đường dây 220kV Xekaman 1 (Hatxan) – Plei Ku 2 và đề nghị của Ban QLDA lưới điện Miền Trung về việc đề nghị triển khai công tác bồi thường, GPMB xây dựng công trình.

Tại cuộc họp ngày 23/7/2015 về việc triển khai thực hiện triển khai xây dựng công trình ĐZ 220 kV Xekaman 1 (Hatxan) – Plei Ku 2, đoạn qua thành phố Kon Tum, tham dự có: Ban QLDA lưới điện Miền Trung; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố; UBND xã Ia Chim. Đồng chí Nguyễn Văn Diệu – PCT UBND thành phố, chủ trì có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ban QLDA lưới điện Miền Trung:

- Ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất (PTQĐ) thành phố để triển khai thực hiện công tác BT, GPMB theo quy định.
- Yêu cầu đơn vị tư vấn đo đạc hoàn thiện trích lục thửa đất (có xác nhận của hộ dân có đất thu hồi và được UBND xã Ia Chim và các ngành liên quan xác nhận) làm cơ sở để triển khai công tác kiểm kê và hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất theo quy định hiện hành.
- Phối hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, UBND xã Ia Chim và các ngành liên quan tổ chức họp dân thông báo các chủ trương, chính sách về đầu tư xây dựng và bồi thường, GPMB để cho hộ dân có đất thu hồi biết, phối hợp.
- Chủ động lập kế hoạch phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và UBND xã Ia Chim để triển khai dự án và sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, GPMB theo đúng quy định của pháp luật.
- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để thống nhất việc thực hiện xây dựng giá đất cụ thể để có cơ sở lập phương án BT, GPMB.

2. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố:

Chủ trì, phối hợp Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung; UBND xã Ia Chim và các ngành liên quan tiến hành triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất; lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi GPMB xây dựng dự án theo đúng đúng thủ tục quy định hiện hành.

3. Giao Phòng tài nguyên và Môi trường thành phố:

- Tổng hợp, tham mưu UBND thành phố trình Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục công trình cần thu hồi đất.

- Phối hợp Ban QLDA lưới điện Miền Trung, UBND xã Ia Chim và các ngành liên quan tham mưu UBND thành phố trong công tác thu hồi đất, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

4. Giao UBND các xã Ia Chim: Phối hợp cùng các ngành liên quan trong công tác thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất để lập phương án bồi thường, GPMB xây dựng công trình. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương trên để nhân dân biết tham gia (*Kể cả công tác phối hợp công khai phương án bồi thường theo quy định*).

Lưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị báo về UBND thành phố để xem xét, có ý kiến.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố để các đơn vị được biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/hiện);
- Đ/c Chủ tịch - UBND TP;
- Đ/c Nguyễn Văn Diệu - PCT UBND TP;
- Đ/c Hồ Văn Đà - PCT UBND TP;
- Chánh VP, PCVP NC;
- Lưu: VT-UB (*Thịnh*).

CH. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



[Handwritten signature in blue ink]

PHẠM VĂN DŨNG