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UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

 TRUNG TÂM PTQĐ TP  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Số:         /BC-TTPTQĐ                                      TP KonTum, ngày      tháng 10  năm 2020 

 
 

BÁO CÁO 
Về công tác bồi thường, HT và TĐC các công trình, 

dự án đang thực hiện trên địa bàn thành phố Kon Tum. 
  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4268/UBND-TH, ngày 24/9/2020 của 
UBND thành phố về việc chuẩn bị nội dung chuẩn bị Hội nghị sơ kết công tác tháng 

9/2020. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo về công tác bồi thường, HT và 
TĐC các công trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn thành phố Kon Tum theo Kế 

hoạch 156-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 21/01/2019. Cụ thể như sau:  

I. Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum: 

1. Dự án Thành phần 1: Tổng số hộ là 120 hộ + 02 Tổ chức/124.207,2 m2. 

Đã hoàn thành chi trả tiền1 và bàn giao mặt bằng: 120 hộ + 02 Tổ 
chức/25.615.001.371 đồng/chiều dài tuyến 3,4 km. 

2. Dự án Thành phần 2:  

2.1. Tổng số bị ảnh hưởng: 625 hộ/745.514,9 m2, đã phê duyệt PA BT, HT (đợt 
1-13): 625 hộ/89.888.381.078 đồng. 

- Đã chi trả tiền 624 hộ/89.461.884.196 đồng. 

- Chưa chi trả tiền 1 hộ(2)/80.640.000 đồng  

2.2. Tiến độ bàn giao mặt bằng: đã bàn giao toàn tuyến khoảng 21,4 Km. 

II. Công trình: Đường giao thông kết nối từ đường HCM đi Quốc lộ 24: 

1. Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 215 hộ + 03 Tổ chức/20,8 ha/5,3 km. 

- Đã phê duyệt PA BT, HT: 215 hộ/60.610.927.080 đồng + 03 Tổ 

chức/226.140.000 đồng. 

+ Đã chi trả tiền: 214 hộ/60.375.076.205 đồng+03 Tổ chức/226.140.000 đồng. 

+ Số hộ chưa nhận tiền bồi thường: 01 hộ/32.699.548 đồng(3). 

2. Tiến độ bàn giao mặt bằng: Đã bàn giao toàn tuyến khoảng 5,3 km. 

III. Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc các Sở, ban ngành 
thuộc Khối văn hóa xã hội (Giai đoạn 2): 

1. Tiến độ thực hiện 

Tổng số hộ bị ảnh hưởng 127 hộ và 01 tổ chức. 

                                        
(1) Ngày 29/9/2020,  Trung tâm PTQĐ đã lập thủ tục chi trả tiền cho DN Ngọc Trang tổng giá trị là 403.101.829 đồng  

(2) 01 hộ - xã Đăk Cấm: chưa xác định chủ, đã thi công. 
(3) Hộ Nay H'Luyên đã bàn giao mặt bằng thi công. 
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Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 344/QD-UBND về việc phê 
duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường công trình, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung 

tâm PTQĐ thành phố lập phương án BT, HT điều chỉnh theo quy định. 

 Đối với 08 hộ thuộc địa bàn phường Thống Nhất, ngày 15/6/2020 Ban QLDA 

98 có văn bản đề nghị lập phương án bồi thường theo Văn bản số 485/BQLDA. UBND 
thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh) tại Quyết định số 

2398/QĐ-UBND, ngày 19/9/2020 với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là: 2.075.676.802 
(Hai tỷ, bảy mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi sáu ngàn, tám trăm lẻ hai đồng).  Hiện 
nay, Trung tâm PTQĐ thành phố phối hợp với Ban Quản lý các dự án 98 đề nghị Trung 

tâm PTQĐ tỉnh(4)  tạm ứng vốn để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ. Đồng thời 
UBND thành phố đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với 

UBND phường Thống Nhất và các đơn vị có liên quan vận động để các hộ thống nhất 
phương án bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh). Kết quả: 04 trường hợp thống nhất nhận tiền 

bồi thường, bàn giao mặt bằng(5); còn 04 trường hợp(6) không thống nhất với phương án 
bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh). 

Đối với các hộ còn lại của dự án, UBND phường Thống Nhất đã xác nhận các hộ 
trực tiếp sản xuất nông nghiệp và không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp, UBND 

thành phố đã có Tờ trình số 272/TTr-UBND, ngày 01/9/2020 về việc xin chủ trương lập 
phương án hỗ trợ GPMB xây dựng các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum nhưng 

vẫn chưa có ý kiến cấp có thẩm quyền. Sau khi được cấp có thẩm quyền cho chủ trương 
UBND thành phố giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố sẽ lập phương án, 
bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh) theo quy định. 

 2. Khó khăn, vướng mắc: 

 Các hộ dân không thống nhất với giá đất bồi thường theo Quyết định số 

344/QĐ-UBND, ngày 10/04/2020 của UBND tỉnh Kon Tum là: 65.000 đồng/m2, các hộ 
so sánh với đơn giá bồi thường đất đối với các hộ đã nhận tiền giai đoạn 1 và phương án 

bồi thường đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND, 
ngày 11/7/2018(7). 

 3. Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện:  

 UBND thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm PTQĐ thành 

phố (Đơn vị được giao thực hiện công tác bồi thường, GPMB)  phối hợp với Ban Quản 
lý các dự án 98 (Chủ đầu tư dự án), Trung tâm PTQĐ tỉnh (Chủ đầu tư thực hiện công 

tác BT, GPMB) khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và 
bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công dự án trước ngày 31/12/2020. 

 IV. Công trình Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum - giai 
đoạn 2: 

1. Tiến độ thực hiện 

                                        
(4). Tờ trình số 769/TTr-BQL, ngày 22/9/2020 của Ban Quản lý các dự án 98 về việc tạm ứng vốn để thực hiện chi trả bồi 

thường, hỗ trợ dự án: Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối Văn hóa Xã hội (GĐ2). 
(5). Đã chi trả tiền cho hộ Y Byet - A Săi (chồng) với số tiền: 277.229.532 đồng; hộ Y Đanh với số tiền: 170.649.632 đồng; 

hộ A GIAOH - Y THỮK (vợ) với số tiền: 219.381.367 đồng; hộ Y GYEN - HĂCH (chồng) với số tiền: 30.150.253 đồng 
(6). 04 hộ chưa nhận tiền, không thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ: UINH - Y DUYÊN (vợ); A WƯI - Y PHỮNG 

(vợ);;; Y PIR - A HẬU (con) và 01 hộ không thống nhất nhận phương án công khai: Y NEH- A THỈNH.  
(7) Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất bồi thường cụ thể công trình. 
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Tổng số hộ: 103 hộ/82.630,5 m2. 

- Đã phê duyệt PA BT, HT (Đợt 1-6): 102 hộ/ 13.710.051.545 đồng. 

+ Đã chi trả 100 hộ/13.541.940.649 đồng.   

+ Số hộ còn lại chưa nhận tiền: 02 hộ/168.110.897 đồng (không thống nhất nhận 

tiền) 

- Đã trình thẩm định, phê duyệt phương án BT,HT (01 hộ- mới cung cấp hồ 

sơ)/272 triệu đồng: UBND thành phố giao Trung tâm lập thủ tục chi trả sau khi phương 
án được phê duyệt. 

2. Kế hoạch thực hiện trong thời gian đến: 

UBND thành phố giao Trung tâm PTQĐ thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ 
quan vận động các hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thi công dự án. 

V. Dự án Công viên cây xanh đường Trương Quang Trọng:  

1. Về kết quả thực hiện: 

- Tổng giá trị BT, HT đã phê duyệt: 74.202.950.492 đồng/136.850,8 m2. 

- Tổng số tiền đã chi trả BT, HT và chi tổ chức thực hiện: 49.192.472.840 đồng/95 

hộ/87.601,1 m2.  

- Thực hiện Thông báo số 2123/TB-VP, ngày 26/8/2019 và Văn bản số 2126/VP-

NNTN ngày 26/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum, UBND thành phố đã giao 
Trung tâm PTQĐ thành phố rà soát tổng hợp đối với trường hợp 72 hộ gia đình, cá nhân 

chưa nhận tiền BT, HT, cụ thể: 

+ 08 hộ đã có Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) của Chủ tịch UBND tỉnh, 
nội dung khiếu nại: Đơn giá bồi thường về tài sản - đất còn thấp, không thống nhất 

phương án hỗ trợ theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND, ngày 24/10/2011 của UBND 
tỉnh. 

+ 20 hộ chưa cung cấp hồ sơ đất đai (các hộ này, Trung tâm PTQĐ thành phố 
kiểm kê theo hiện trạng để lập phương án tạm tính);  

+ 19 hộ đã nộp hồ sơ đất đai nhưng không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng và 
không có kiến nghị, khiếu nại. 

+ 10 hộ có khiếu nại lần đầu đã được Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum giải 
quyết khiếu nại, nhưng không khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND tỉnh. Nội dung 

khiếu nại: Đơn giá bồi thường về tài sản - đất còn thấp, không thống nhất phương án hỗ 
trợ theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND, ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh. 

+ 15 hộ kiến nghị về đơn giá bồi thường đất, mức hỗ trợ về đất, việc xác định 
mục đích sử dụng đất (đất nông nghiệp, đất ở)... để bồi thường; UBND thành phố đã có 

văn bản trả lời cho các hộ; Tuy nhiên, đến nay các hộ vẫn không nhận tiền bồi thường, 
bàn giao mặt bằng. 

2. Hướng giải quyết: Đối với các hộ còn lại chưa thống nhất nhận tiền, sau khi 

triển khai thực hiện các dự án tại khu vực, hộ dân thuộc dự án nào thì triển khai lập 
phương án bồi thường, hỗ trợ theo dự án đó. 
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VI. Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao Khu dân 
cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon 

Klor) (Chi tiết tại Phụ lục 02). 

1. Tiến độ thực hiện: 

- Tổng số hộ: 301 hộ/77,94 ha. Số hộ TĐC tạm tính: 68 hộ (xã Chư Hreng 49 hộ, 
phường Lê Lợi 19 hộ). 

- Số hộ đã kiểm kê: 155 hộ (xã Chư Hreng: 85 hộ , phường Lê Lợi: 70 hộ). 

- UBND thành phố đã giao Trung tâm PTQĐ thành phố tiếp tục phối hợp với các 
cơ quan liên quan kiểm kê tài sản các hộ dân thuộc phạm vi GPMB. 

- Ngày 21/9/2020, UBND thành phố đã tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý 
các dự án 98 cùng ban ngành liên quan để thống nhất kế hoạch triển khai công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và đề nghị Ban quản lý các dự án 98 chủ trì, xác định vị 
trí, diện tích dự kiến bố trí tái định cư của 02 dự án nói, báo cáo UBND tỉnh thống nhất 

chủ trương thực hiện và thông báo cho các hộ dân được biết 

2. Khó khăn, vướng mắc: 

- Đa số các hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số không phối hợp trong quá trình 
kiểm kê (phường Lê Lợi: 38 hộ, xã Chư Hreng: 47 hộ). 

- Đối với các hộ thu hồi đất ở và nhà ở (làng Plei Groi và Thôn 5, xã Chư Hreng ) 
chưa thống nhất vị trí bố trí tái định cư thuộc dự án đường giao thông kết nối từ đường 

HCM đi QL24, đề nghị tái định cư tại chỗ. 

- Dự án chưa có đơn giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường công trình. 

3. Hướng giải quyết: 

- UBND thành phố đã chỉ đạo(8) UBND phường Lê Lợi và UBND xã Chư Hreng 
tăng cường quản lý, tuyên truyền vận động các hộ phối hợp kê khai, kiểm đếm tài sản 

trên đất; Đồng thời, thông báo cho các hộ không được xây dựng mới... mục đích nhằm 
trục lợi trong công tác bồi thường. 

- Đề nghị Ban Quản lý các dự án 98 yêu cầu đơn vị tư vấn đo đạc chi tiết, xuất 
trích lục thu hồi đất của các hộ đã phối hợp trong quá trình kiểm kê, đo đạc. 

VII. Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao Khu 
dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon 

Klor) (Chi tiết tại Phụ lục 03): 

1. Tiến độ thực hiện: 

- Tổng số hộ: 438 hộ/44,91 ha. Số hộ tái định cư tạm tính là 37 hộ (phường 
Thắng Lợi: 05 hộ, phường Thống Nhất: 32 hộ).  

- Đã kiểm kê tài sản của 233/438 hộ. 

- UBND thành phố giao Trung tâm PTQĐ thành phố tiếp tục phối hợp lập kế 
hoạch vận động, tổ chức kiểm kê các hộ còn lại. 

                                        
(8) Văn bản số 627/UBND-ĐĐ ngày 21/02/2020, Văn bản số 856/UBND-ĐĐ ngày 06/3/2020, Văn bản số 1038/UBND-ĐĐ 

ngày 18/3/2020, Văn bản số 1778/UBND-ĐĐ ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Kon Tum, Thông báo số 50/TB-VP 

ngày 14/5/2020 của Văn phòng HĐND-UBND thành phố Kon Tum. 
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- Ngày 21/9/2020, UBND thành phố đã tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý 
các dự án 98 cùng ban ngành liên quan để thống nhất kế hoạch triển khai công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và đề nghị Ban quản lý các dự án 98 chủ trì, xác định vị 
trí, diện tích dự kiến bố trí tái định cư của 02 dự án nói, báo cáo UBND tỉnh thống nhất 

chủ trương thực hiện và thông báo cho các hộ dân được biết 

2. Khó khăn, vướng mắc: 

- Một số hộ dân thuộc diện GPMB không phối hợp trong quá trình kiểm kê, một 
số thửa đất trống chưa xác định chủ sử dụng đất. 

- Dự án chưa có đơn giá đất cụ thể để tính bồi thường cho các hộ. 

3. Kiến nghị, đề xuất: 

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Thống Nhất và UBND phường 

Thắng Lợi tăng cường quản lý, phối hợp thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tuyên 
truyền vận động các hộ dân phối hợp kê khai, kiểm đếm tài sản trên đất; thông báo cho 

các hộ không được xây dựng mới, trồng trụ rào...mục đích nhằm trục lợi trong công tác 
bồi thường. 

 VIII. Dự án: Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch 
Khu du lịch - Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đắk Rơ Wa (Chi 

tiết tại Phụ lục 04): 

1. Kết quả thực hiện. 

Tổng số hộ 370 hộ/312ha. 

- Số hộ đã kiểm kê: 285 hộ/145,3 ha. Trong đó: 

+ Ngày 07/7/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất trình thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ đợt 1: 36 hộ/18.304.750.665 đồng/186.043,6 m2.  

+ 20 hộ đã công khai PA BT, HT, Trung tâm PTQĐ thành phố tiếp tục hoàn thiện 

hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

+ 188 hộ đã kiểm kê nhưng chưa cung cấp đủ hồ sơ: UBND thành phố giao 

Trung tâm PTQĐ thành phố thông báo, hướng dẫn các hộ kê khai, cung cấp hồ sơ liên 
quan. 

+ 41 hộ cho thuê đất: người thuê đất đã tham gia kiểm đếm tài sản trên đất, nhưng 
chủ hộ sử dụng đất chưa ký biên bản kiểm kê, cung cấp, kê khai các hồ sơ có liên quan 

để lập phương án.  

- Số hộ chưa phối hợp kiểm kê là 85 hộ/166,7 ha. 

2. Khó khăn, vướng mắc: 

- 85 hộ chưa phối hợp kiểm đếm: UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ 

đất thành phố tiếp tục phối hợp cùng với địa phương tham gia vận động các hộ tham gia 
kiểm đếm. Trường hợp các hộ không phối hợp, UBND thành phố ban hành thủ tục kiểm 
đếm bắt buộc theo quy định. 

- Việc triển khai ký Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất của Văn 
phòng Đăng ký đất đai còn gặp nhiều khó khăn do các hộ không phối hợp, chưa ký 

Phiếu xác nhận kết quả đo đạc. 
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 - Hiện nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chưa lập thủ tục nghiệm thu sản 
phẩm đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, xuất Trích lục thu hồi đất của các tổ chức và hộ 

gia đình, cá nhân có liên quan để phục vụ việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ xây dựng dự án. Trung tâm PTQĐ TP đã đề nghị Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh tại Công văn số 358/TTPTQĐ-TH ngày 25/8/2020, thời gian cung cấp hồ sơ 
nghiệm thu sản phẩm đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, xuất Trích lục thu hồi đất đến 

hết ngày 31/8/2020. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 
vẫn chưa cung cấp hồ sơ để phục vụ việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ xây dựng dự án (UBND thành phố đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Văn bản số 4071/UBND-ĐĐ ngày 11/9/2020). Trung tâm PTQĐ TP đã báo 
cáo đề xuất UBND thành phố kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh tại Báo cáo số 389/TTPTQĐ-TH ngày 15/9/2020. 

3. Hướng giải quyết: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4149/UBND-ĐĐ ngày 18/9/2020 của 
UBND thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố tiếp tục phối hợp với: 

+ UBND xã Đăk Rơ Wa phối hợp UBMTTQVN xã Đăk Rơ Wa (Nơi có đất thu 
hồi) phối hợp UBND các xã phường, UBMTTQVN các xã phường (Nơi có hộ khẩu 

thường trú) và các đơn vị liên quan tổ chức vận động, thuyết phục để người có đất thu 
hồi thực hiện kiểm kê. 

+  Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập thủ tục nghiệm thu sản phẩm đo đạc, chỉnh 
lý bản đồ địa chính, xuất Trích lục thu hồi đất của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân 
có liên quan để phục vụ việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ xây 

dựng dự án. 

IX. Dự án: Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy 

hoạch tổ hợp khách sạn thương mại, dịch vụ phường Thống Nhất, thành phố Kon 
Tum (Chi tiết tại Phụ lục 05): 

1. Tiến độ thực hiện. 

Tổng số hộ 171 hộ/15,8ha. 

- Số hộ đã kiểm kê: 53 hộ. 

- Số hộ chưa kiểm kê: 118 hộ (Trong đó có 05 hộ cho thuê đất, người thuê đất đã 

tham gia kiểm đếm nhưng chủ sử dụng đất chưa phối hợp kiểm kê). 

2. Khó khăn vướng mắc: 

- Trong tổng số 118 hộ chưa kiểm kê: có 116 hộ không phối hợp kiểm kê (có 05 
hộ cho thuê đất, người thuê đất đã tham gia kiểm đếm tài sản trên đất nhưng chủ sử 

dụng đất chưa phối hợp kiểm kê), 02 hộ chưa xác định tên chủ sử dụng đất. 

- Dự án chưa có giá đất cụ thể để tính bồi thường cho các hộ. 

3. Đề xuất hướng giải quyết: 

- UBND thành phố đã giao Trung tâm PTQĐ thành phố thông báo các hộ kê khai, 
cung cấp các hồ sơ có liên quan; phối hợp với địa phương thu thập hồ sơ của các hộ dân 

để hoàn thiện phương án BT, HT. Đối với các hộ không có hồ sơ về đất, đề nghị UBND 
phường Thống Nhất xác minh nguồn gốc đất để làm cơ sở lập phương án BT, HT. 
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- UBND thành phố chỉ đạo UBND phường Thống Nhất phối hợp với Trung tâm 
PTQĐ và các đơn vị có liên quan vận động các hộ đã kiểm kê kê khai, cung cấp hồ sơ; 

thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các hộ biết, phối hợp 
trong công tác bồi thường, GPMB. 

X. Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu 
phức hợp đô thị tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. 

1. Tiến độ thực hiện 

Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 220 hộ/49,4 ha. 

Ngày 12/5/2020, UBND thành phố đã ban hành Thông báo thu hồi đất số 

130/TB-UBND của dự án. 

Ngày 17/6/2020 Thường trực Thành ủy đã có Văn bản 2017 – CV/TU báo cáo 

UBND tỉnh Kon Tum tổ chức họp Ban chỉ đạo để bàn, cho chủ trương giải quyết một số 
khó khăn vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị của thành phố trước khi các đơn vị tổ 

chức triển khai nhiệm vụ được giao theo quy trình, quy định. 

Ngày 11/8/2020 Ban chỉ đạo đã có Văn bản số 2952-CV/BCĐ triển khai công tác 

bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới tại phường Quang Trung thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

Ngày 26/8/2020, UBND thành phố đã giao Trung tâm PTQĐ đã phối hợp với các 
đơn vị làm việc liên quan đến đề xuất quỹ đất để bố trí bồi thường bằng việc giao đất 

mới có cùng mục đích sử dụng đất (9) để hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân 
của 02 làng đồng bào dân tộc thiểu số bị thu hồi đất trong khu vực thu hồi đất dự án để 
đầu tư cơ sở hạ tầng, hình thành khu thương mại, dịch vụ, ẩm thực gắn với phát triển du 

lịch cộng đồng đảm bảo ổn định đời sống cho các hộ dân bị thu hồi đất của dự án. 

Ngày 03/9/2020, UBND thành phố đã trình xin chủ trương UBND tỉnh cho chủ 

trương thống nhất vị trí, diện tích bố trí; đồng thời UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở 
Tài nguyên và Môi trường tham mưu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ đất 

thương mại, dịch vụ, đất mặt nước sang đất nông nghiệp khác tại quỹ đất dự kiến bố trí 
và về phương án bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng đất tại 

Tờ trình số 263/TTr-UBND.  

Ngày 05/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2710/VP-NNTN nội 

dung: “...giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 
thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBNND tỉnh về quy hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch xây dựng tại khu vực dự kiến bố trí tái định canh; làm rõ cơ sở pháp lý của 
việc điều chỉnh quy hoạch đất thương mại dịch vụ, đất mặt nước sang đất nông nghiệp 

và đối tượng giao đất tái định canh...” 

3. Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới: 

Sau khi có chủ trương thực hiện của UBND tỉnh, Trung tâm PTQĐ phối hợp với 

các đơn vị có liên quan tổ chức họp với cấp ủy chính quyền địa phương, già làng, người 

                                        
9 . Không áp dụng bồi thường bằng đất ở vì không đúng quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật đất đai ngày 29/11/2013: 

“Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất: Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có  cùng  mục 

đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được b ồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của 

loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”.  
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có uy tín để Thông báo chủ trương thu hồi đất, các chính sách BT, HT khi Nhà nước thu 
hồi đất trước khi họp dân triển khai Thông báo chủ trương thu hồi đất, kiểm đếm tài sản 

và triển khai các bước tiếp theo theo quy định. 

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo UBND thành phố biết, có ý kiến 

chỉ đạo./. 
Nơi nhận:                                            
- UBND TP (b/c);    
- Lưu: VT-TTPTQĐ.                                                                                   

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
Nguyễn Thành Nghĩa 
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