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UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC- TTPTQĐ TP. Kon Tum, ngày         tháng        năm 2023 

BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố   

(phục vụ Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2023) 

  

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum. 
 

Thực hiện Văn bản số 618/UBND-TH ngày 26/02/2023 của UBND thành 

phố về việc chuẩn bị nội dung tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2023. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được Lãnh đạo UBND thành phố giao tại các cuộc 

họp, giao ban (Từ ngày 01/01/2023 đến 20/02/2023), Trung tâm phát triển quỹ 

đất thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của 

UBND thành phố như sau:  

Tổng số nội dung Lãnh đạo UBND thành phố giao thựuc hiện là 14 nội 

dung, đã thực hiện hoàn thành 08 nội dung, đang thực hiện 06 nội dung. Cụ thể: 

1. Các nội dung đã hoàn thành 

 1.1. Căn cứ Quyết định ban hành Chương trình công tác trọng tâm 

năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố và tình hình thực tế của địa 

phương, đơn vị khẩn trương xây dựng chương trình công tác năm 2023 của 

đơn vị (tại Thông báo Kết luận số 09/TB-UBND ngày 27/01/2023): 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã xây dựng Chương trình công 

tác năm 2023 và ban hành Chương trình số 01/CTr-TTPTQĐ ngày 22/02/2023. 

1.2. Rà soát, tổng hợp các nội dung do đơn vị tham mưu UBND thành 

phố kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan của tỉnh để 

xin chủ trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn (tính đến 

ngày 31/12/2022), nhưng chưa được UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh 

có ý kiến phản hồi (tại Thông báo Kết luận số 12/TB-UBND ngày 

01/02/2023): 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã có Báo cáo số 50/BC-TTPTQĐ 

ngày 14/02/2023 về kết quả rà soát, tổng hợp các Văn bản xin chủ trương, 

hướng dẫn thực hiện của UBND tỉnh, các Sở ngành. UBND thành phố đã đăng 

ký nội dung làm việc với UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh tại Văn bản số 

540/UBND-TH ngày 21/02/2023 và UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp vào ngày 

22/02/2023. 

1.3. Tổng  hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án (đã 

tham mưu báo cáo tỉnh và chưa tham mưu báo cáo thì tiếp tục tham mưu đề 

xuất) tham mưu UBND thành phố báo cáo xin ý kiến Thường trực, Ban 
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Thường vụ Thành ủy, UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến (tại Thông báo Kết 

luận số 15/TB-UBND ngày 14/02/2023): 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã có Công văn số 81/TTPTQĐ-

TH ngày 15/02/2023 tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh tại Báo 

cáo số 95/BC-UBND ngày 17/02/2023. 

1.4. Tham mưu, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng và bàn giao mặt bằng để thi công dự án san lấp mặt bằng Khu đất 

Công viên cây xanh (CV1). (tại Thông báo Kết luận số 18/TB-UBND ngày 

15/02/2023): 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tham mưu hoàn thành phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết dịnh số 2271/QĐ-UBND ngày 

23/06/2022. Đồng thời tham mưu UBND thành phố trả lời đơn kiến nghị của bà 

Nguyễn Thị Đoan Trang tại văn bản số 303/UBND-TD  ngày 28/01/2023. Hiện 

nay chủ đầu tư đã san lấp mặt bằng. 

1.5. Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thành 

phố kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng các dự án trên địa bàn các phường: Lê Lợi1 và Nguyễn Trãi2; báo cáo 

đề xuất, tham mưu UBND thành phố trả lời các nội dung kiến nghị của 

Đảng ủy các phường: Lê Lợi và Nguyễn Trãi tại các báo cáo kèm theo văn 

bản nêu trên. Hoàn thành gửi kết quả về UBND thành phố chậm nhất trong 

ngày 21/02/2023.  

Chủ trì, tham mưu UBND thành phố trả lời nội dung số 2 tại Văn 

bản số 1343/CV-VPTU,  ngày  17/02/2023: “Riêng 08 hộ nghèo được UBND 

phường cho thuê đất thống nhất trả lại đất cho Nhà nước để thực hiện Dự 

án và mongcác cấp có thẩm quyền xem xét bồi thường, hỗ trợ tài sản cây 

cối hoa màu trên đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp để ổn định cuộc sống 

gia đình. Sau khi đo đạc xác định được diện tích đất công mà các hộ ở khu 

ô mía đã sử dụng canh tác từ trước đến nay, đề nghị các cơ quan liên quan 

tham mưu cho UBND thành phố về việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ này 

theo quy định để tránh việc khiếu kiện dễ xảy ra điểm nóng tại địa 

phương”. (tại Công văn số 506/-UBND-BT ngày 19/02/2023): 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã có Báo cáo số 62/BC-TTPTQĐ 

ngày 23/2/2023 tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố trả lời các kiến nghị theo 

chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. 

1.6. Khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt 

bằng đối với Dự án Đường Trường Chinh, quá trình thực hiện gặp khó 

khăn, vướng mắc, tổng hợp báo cáo đề xuất Ban thường vụ Thành ủy cho ý 

                                                 
1 Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao Khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum 

(đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor). 
2 (Dự án đường dẫn vào cầu số 3 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị; Dự án mở rộng không gian đô thị 

phường Nguyễn Trãi; Dự án Đường và cầu nối từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14). 
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kiến trước khi thực hiện (tại Thông báo Kết luận số 18/TB-UBND ngày 

15/02/2023): 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã có Công văn số 123/TTPTQĐ-

TH ngày 01/3/2023 tham mưu nội dung để UBND thành phố báo cáo tại Ban 

Thường vụ Thành ủy xem xét, có ý kiến chỉ đạo. 

1.7. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: Chủ trì, phối hợp với 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố khẩn trương rà soát, củng cố 

hồ sơ, lựa chọn một số vị trí để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng 

quy định; tham mưu UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy xem 

xét, cho ý kiến trước ngày 22.02.2023 trước khi báo cáo Thường trực Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh cho chủ trương (tại Công văn số 505/UBND-BT ngày 

19/02/2023 và Công văn số 440/-UBND-BT ngày 14/02/2023): 

 Ngày 02/3/2023, UBND thành phố đã báo cáo Ban thường vụ Thành Ủy 

về tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết tại Báo cáo 

số 132/BC-UBND và UBND Thành phố đã trình Ban Thường vụ Thành ủy tại 

Báo cáo số 132/BC-UBND, ngày 02/3/2023. 

1.8. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ủy ban nhân 

dân các xã, phường và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các nội 

dung chỉ đạo tại Thông báo nêu trên3; chủ động triển khai thực hiện và 

tham mưu UBND thành phố xem xét giải quyết từng nội dung cụ thể. Báo 

cáo của các đơn vị gửi về UBND thành phố trước ngày 19/01/2023 (tại Công 

văn số 183/UBND-ĐĐ ngày 15/01/2023): 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã hoàn thành báo cáo đối với 

Dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào 

Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)- Hợp phần 1, cụ thể: 

Ngày 01/3/2023, UBND thành phố có Văn bản số 683/UBND-BT về việc 

chỉ đạo Thanh tra thành phố thanh tra nguồn gốc đất, quá trình quản lý sử dụng 

đất đối với các hộ dân còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng Dự án Đường Trường Chinh. 

2. Các nội dung chưa hoàn thành 

2.1. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, chủ trì phối hợp với các 

đơn vị, địa phương tham mưu tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải pháp đẩy 

nhanh công tác hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự 

án trên địa bàn thành phố. Hoàn thành trong tháng Quý I/2023 (tại Thông 

báo Kết luận số 09/TB-UBND ngày 27/01/2023): 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã lập các dự thảo chương trình, 

kế hoạch tổ chức Hội nghị, báo cáo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

các công trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn thành phố Kon Tum, gửi văn 

                                                 
3 Thông báo số 130/TB-VP ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi làm việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Kon Tum. 
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bản lấy ý kiến một số cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường. Để 

nội dung báo cáo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, 

dự án đang thực hiện trên địa bàn thành phố Kon Tum được đảm bảo, cần rà 

soát, hoàn thiện lại Báo cáo theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh theo tinhthần 

cuộc họp tại UBND tỉnh ngày 22/2/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành 

phố đã có Văn bản số 104/TTPTQĐ-TH ngày 24/02/2023 xin gia hạn thời gian 

tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải pháp đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, 

giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum. 

Công tác tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến công tác giải 

phóng mặt bằng được thực hiện thường xuyên, đồng thời đang chờ UBND Tỉnh 

ban hành đơn giá cây trồng và các cơ quan xây dựng giá đất cụ thể chuyển tiếp 

năm 2022 sang năm 2023 nên dự kiến thời gian hoàn thành: khoảng giữa 

tháng 3 năm 2023. 

2.2. Tham mưu các nội dung phục vụ Hội nghị chuyên đề về công tác 

khai thác quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất (tại Thông báo Kết luận số 

12/TB-UBND ngày 01/02/2023): 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tổng hợp tham mưu UBND 

thành phố tổ chức họp ngày 16/02/2023 và ban hành thông báo số 19/TB-VP 

ngày 20/9/2023 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Thị 

Hạnh tại buổi làm việc với các đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Kon Tum (Hiện nay, đang tổng hợp 

kết quả, tiến độ, các vướng mắc, hướng đề xuất xử lý của các đơn vị theo chỉ 

đạo tại thông báo kết luận để hoàn thiện nội dung báo cáo hội nghị. 

- Khó khăn, vướng mắc: Theo nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân thành phố tại Thông báo số 19/TB-VP ngày 20/02/2023 đến nay (ngày 

02/03/2023) Trung tâm phát triển quỹ đất chỉ nhận được 02 báo cáo (của UBND 

phường Trần Hưng Đạo4 và UBND phường Nguyễn Trãi5) về tiến độ, kết quả 

thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các đơn vị, xã 

phường còn lại chưa có báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân thành phố. 

 - Đề xuất giải pháp thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn 

vị khẩn trương báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, đề 

xuất hướng xử lý6 để đẩy nhanh
 
công tác đầu tư hạ tầng, khai thác quỹ đất làm 

cơ sở để Trung tâm phát triển quỹ đất tổng hợp hoàn thiện báo cáo tham mưu 

nội dung Hội nghị chuyên đề về giải pháp để  đẩy nhanh công khai thác quỹ đất, 

đấu giá quyền sử dụng đất. 
 

- Dự kiến thời gian hoàn thành: khoảng giữa tháng 3 năm 2023. 

                                                 
4 . Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 22/02/2023 của UBND phường Trần Hưng Đạo về việc báo cáo tiến độ triển 

khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất phường Trần Hưng Đạo. 
5 . Báo cáo 122/BC-UBND ngày 28/02/2023 của UBND phường Nguyễn Trãi 
6 . Nội dung thành phố đã chỉ đạo tại Thông báo số 19/TB-VP ngày 20/02/2023 
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2.3. Phối hợp với BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường: Lê Lợi, Chư Hreng xác định cụ thể phạm vi đất các trường 

hợp đã thu hồi đất, bồi thường khi triển khai công trình Kè chống sạt lở 

phía bờ Nam sông Đăk Bla (phạm vi phường Lê Lợi và xã Chư Hreng) 

nhưng còn lại chưa thực hiện dự án (nay thực hiện nằm trong phạm vị Dự 

án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao Khu dân cư 

phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo 

Kon Klor) để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai dự án theo quy 

định. Hoàn thành,báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 28/02/2023 (tại 

Thông báo Kết luận số 17/TB-UBND ngày 15/02/2023):  

- Ngày 23/02/2023, UBND phường Lê Lợi chủ trì phối hợp với Ban quản 

lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp 

tỉnh, đơn vị tư vấn xác định ranh giới đã thu hồi của dự án Kè chống sạt lở phía 

bờ Nam sông Đăk Bla bàn giao đơn vị thi công.  

- Đề xuất giải pháp thực hiện: 

+ Tiếp tục đôn đốc UBND Chư Hreng chủ trì phối hợp với Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh, 

đơn vị tư vấn xác định ranh giới đã thu hồi của dự án Kè chống sạt lở phía bờ 

Nam sông Đăk Bla bàn giao đơn vị thi công.  

- Dự kiến hoàn thành trước ngày 10/3/2023. 

2.4. Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án 

Đường vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum (đối với các hộ 

dân khu vực Vòng Xuyến), đảm bảo thông toàn tuyến, hoàn thành trước 

ngày 15/3/2023 (tại Thông báo Kết luận số 18/TB-UBND ngày 15/02/2023):    

Tuy hiện nay, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo: Giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các quy định của 

pháp luật; trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hủy bỏ các 

Quyết định ủy quyền về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để 

xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và phê duyệt giá 

đất cụ thể tại nơi tái định cư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật 

” 7, nhưng các quyết định hiện hành chưa hủy bỏ nên Trung tâm phát triển quỹ 

đất đã gửi thông tin để phòng Tài nguyên và môi trường tham mưu UBND 

Thành phố thực hiện để lập phương án tái định cư, bồi thường bằng đất đối với 

các hộ gia đình.  

- Đề xuất: UBND Thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường 

nghiên cứu, tham mưu để thực hiện đến khi UBND Tỉnh có quyết định hủy bỏ 

các văn bản quy định liên quan hiện hành. 
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 2.5. Chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn 

của các Sở ngành có liên quan để đôn đốc hướng dẫn về áp dụng đơn giá 

cây trồng, hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể, kế hoạch định giá đất 

(chuyển tiếp) để có cơ sở lập Phương án bồi thường, hỗ trợ năm 2023 đối 

với các công trình, dự án trên địa bàn thành phố. Chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng Kế hoạch liên ngành để triển 

khai thực hiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa 

phương phối hợp thực hiện, báo cáo kết quả về UBND thành phố trước 

ngày 22/02/2023 (tại Công văn số 505/UBND-BT ngày 19/02/2023): 

+ Về việc ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây 

trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh: Hiện nay UBND Tỉnh 

đã chỉ đạo: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các 

đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu các quy định của pháp luật, trên cơ sở đó 

khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc ban hành quy định về 

đơn giá cây trồng, vật nuôi để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật ” (tại Thông báo số 

960/TB-VP ngày 27/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh). 

+ Về hệ số điều chỉnh giá đất (chuyển tiếp) để có cơ sở lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ năm 2023 đối với các công trình, dự án trên địa bàn thành phố: 

Tuy hiện nay, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo: Giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các quy định của 

pháp luật; trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hủy bỏ các 

Quyết định ủy quyền về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để 

xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và phê duyệt giá 

đất cụ thể tại nơi tái định cư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật 

” 8, nhưng các quyết định, hướng dẫn hiện hành chưa hủy bỏ nên Trung tâm phát 

triển quỹ đất đã gửi thông tin để phòng Tài nguyên và môi trường tham mưu 

UBND Thành phố thực hiện để lập phương án tái định cư, bồi thường bằng đất 

đối với các hộ gia đình.  

- Đề xuất: UBND Thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường 

nghiên cứu, tham mưu để thực hiện đến khi UBND Tỉnh có quyết định hủy bỏ 

các văn bản quy định liên quan hiện hành. 
 

2.6.
 
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ 

đầu tư), Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị có liên quan kiểm 

tra, rà soát các nội dung theo kiến nghị, đề xuất của Ban quản lý dự án đầu 
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tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh9; chủ 

động thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện. Báo  

cáo kết quả thực hiện của các đơn vị gửi về UBND thành phố trước ngày 

10/02/2023 (tại Công văn số 376/UBND-BT ngày 06/02/2023): 

 * Đối với dự án đường trục chính phía Tây thành phố:  

 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã xây dựng Kế hoạch liên ngành 

và lấy ý kiến các đơn vị liên quan (Văn bản số 119/TTPTQĐ-TH ngày 

28/02/2023 về việc tham gia góp ý kiến dự thảo kế hoạch liên ngành). Hết ngày 

01/03/2023 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiến hành hoàn chỉnh theo 

góp của các đơn vị liên quan và ký Kế hoạch liên ngành hoàn thành chậm nhất 

ngày 05/3/2023.  

 *
 
Dự án đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến 

đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)- Hợp phần 1: Đang 

thực hiện 

- Đối với các hộ gia đình đủ điều kiện lập phương án bồi thường, chưa 

phê duyệt phương án bổ sung, đang chờ hệ số điều chỉnh giá đất, cây trồng năm 

2023: 

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã có báo cáo Uỷ ban nhân dân 

thành phố về việc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá cây trồng và 

hướng dẫn xác định giá đất cụ thể chuyển tiếp từ năm 2022 sáng 2023 tại Thông 

báo kết luận số 960TB-VP ngày 27/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum. 

- Đối với việc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán đối với 02 hộ gia đình ông 

Lê Thanh Khương, Trương Văn thành: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố 

đang phối hợp với UBND phường Trường Chinh xác minh về thời điểm tạo lập 

công trình. Hiện nay, hộ gia đình không phối hợp, không cung cấp về hố sơ xây 

dựng có liên quan nên không có cơ sở hợp đồng với đơn vị tư vấn, không có cơ 

sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình. 

* Dự án khai thác quỹ đất để phát triển hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon 

Tum. 

- Địa bàn phường Quang Trung: 79 hộ/44.825,4 m2  

+ Đối với 13 hộ đã cung cấp hồ sơ: Trung tâm phát triển quỹ đất thành 

phố đang củng cố hồ sơ và sẽ công khai phương án bồi thường, hỗ trợ sau khi có 

hệ số điều chỉnh giá đất, đơn giá cây trồng năm 2023. 

+ Đối với 30 hộ chưa cung cấp hồ sơ: Trung tâm phát triển quỹ đất thành 

phố đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân phường Quang Trung xác nhận trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp, xác minh nguồn gốc đất đến nay chưa có kết quả. 

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo 
                                                 
9 tại  Văn  bản số 37/BQLDA-QLDA ngày 31/01/2023 về việc phối hợp đẩy nhanh công tác Bồi thường, giải 

phóng mặt bằng để triển khai thi công các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum do Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp làm Chủ đầu tư. 
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Phường Quang Trung xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp, xác minh nguồn 

gốc đất để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. 

 +  Đối với 36 hộ  chưa kiểm đếm: hiện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân 

phường Quang Trung, Ban quản lý dự án các công trình giao thông, dân dụng và 

công nghiệp tỉnh Kon Tum, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức tuyên truyền vận 

động các hộ dân, tuy nhiên các hộ dân vẫn không phối hợp. Trung tâm phát triển 

quỹ đất thành phố đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân phường Quang Trung phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành 

phố tăng cường vận động các hộ phối hợp trong công tác đo đạc, kiểm kê tài sản 

bị ảnh hưởng. 

 - Địa bàn phường Quyết Thắng: 

 + Đối với 05 hộ đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ: hiện các hộ 

đang ý kiến bố trí tái định cư. Sau khi Ban quản lý dự án các công trình giao 

thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum xác định vị trí bố trí tái định cư 

cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố sẽ trình phê duyệt. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đề xuất 

UBND Thành phố có ý kiến Ban quản lý dự án các công trình giao thông, dân 

dụng và công nghiệp khẩn trương hoàn thiện khu vực tái định cư để phòng Tài 

nguyên và môi trường xác định đơn giá tái định cư và bồi thường bằng đất. 

+ Đối với 22 hộ chưa đủ điều kiện công khai phương án. Lý do: Ủy ban 

nhân dân phường Quyết Thắng chưa xác minh phần diện tích sử dụng thực tế 

của hộ gia đình tăng thêm so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trung 

tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo 

Ủy ban nhân dân phường Quyết Thắng xác minh phần diện tích đất đo đạc lớn 

hơn diện tích trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Báo cáo số 545/BC-

TTPTQĐ ngày 09/8/2022. Tuy nhiên, đến nay chưa nhận được phúc đáp của Ủy 

ban nhân dân phường Quyết Thắng. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đề 

xuất Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường 

Quyết Thắng nhanh chóng xác minh, lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc sử 

dụng đất, thời điểm xây dựng nhà, vật kiến trúc trên đất cung cấp cho Trung tâm 

phát triển quỹ đất thành phố để có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo 

đúng quy định. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo UBND thành phố biết, 

chỉ đạo thực hiện./.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Dương Anh Hùng – PCT (b/c); 

- Lưu: VT, HCTH. 
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