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   UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ KON TUM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      ______________________________                                                         ______________________________________
     Số:            /BC-UBND                 TP. Kon Tum, ngày       tháng       năm 
BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án
 trên địa bàn thành phố tháng 9 năm 2020

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và Chương trình công tác năm 2020, UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện và kết quả  giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn thành phố đến tháng 9 năm 2020, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
1. Tình hình phân bổ vốn năm 2020: Tổng kế hoạch vốn UBND thành phố đã bố trí năm 2020, số tiền: 271.107 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn quyết toán tại ngân sách tỉnh: 51.124 triệu đồng (vốn tạm ứng năm 2019 chuyển sang: 48.385 triệu đồng). 

- Nguồn vốn phân cấp quyết toán tại ngân sách thành phố: Tổng các nguồn vốn đầu tư công năm 2020 thành phố là 219.983 triệu đồng;
Trong đó:
+ Kế hoạch vốn giao đầu năm 2020:  UBND thành phố đã bố trí kế hoạch vốn năm 2020 cho 89 danh mục công trình, với tổng kế hoạch vốn là 148.019 triệu đồng tại Quyết định số 5739/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 (đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 20/12/2019).

+ Kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020: 42.698,3 triệu đồng.
+ Vốn bổ sung trong năm 2020: 29.266 triệu đồng.
2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công: Tổng kế hoạch vốn đã giải ngân đến tháng 9 năm 2020 trên địa bàn thành phố, số tiền: 188.287 triệu đồng, đạt 69,45% kế hoạch vốn giao, trong đó:

- Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Trung ương (quyết toán tại ngân sách tỉnh): 51.109 triệu đồng, đạt 99,97% kế hoạch vốn giao.

- Nguồn vốn đầu tư phân cấp quyết toán tại ngân sách thành phố: 137.178 triệu đồng, đạt 62,36% kế hoạch vốn giao. (Chi tiết tại biểu số 02/ĐP-TT kèm theo)
a. Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện và giải ngân vốn đến tháng 9 năm 2020:

- Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Trung ương (quyết toán tại ngân sách tỉnh), đã giải ngân 51.109 triệu đồng đạt 99,97% kế hoạch vốn giao.

- Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển quyết toán tại ngân sách thành phố:

+ Nguồn phân cấp theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND, đã giải ngân số tiền: 12.246 triệu đồng, đạt 58,92% (12.246/20.784) kế hoạch vốn giao. 
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất phần bố trí để đầu tư công trình đã giải ngân số tiền: 85.932 triệu đồng, đạt 58,15% (85.932/147.769) so với kế hoạch vốn giao. 
+ Nguồn tăng thu ngân sách thành phố: đã giải ngân số tiền: 4.204 triệu đồng, đạt 84,08% (4.204/5.000) kế hoạch vốn giao

+ Nguồn phân cấp đầu tư vùng kinh tế động lực: Đã thực hiện giải ngân số tiền: 14.279 triệu đồng, đạt 91,61% (14.279/15.587) so với kế hoạch vốn giao.

+ Nguồn hỗ trợ khởi công mới: Đã thực hiện giải ngân số tiền: 5.258 triệu đồng, đạt 84,72% (5.258/6.206) so với kế hoạch vốn giao. 

+ Hỗ trợ thực hiện chương trình bê tông hóa các tuyến đường hẻm: Đã giải ngân số tiền: 7.331 triệu đồng, đạt 64,46% (7.331/11.372) so với kế hoạch vốn giao.

+ Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ tăng cường nguồn lực nông thôn mới: Đã giải ngân số tiền: 3.220 triệu đồng, đạt 94,49% (3.320/3.408) so với kế hoạch vốn giao

+ Nguồn vốn chương trình MTQG nông thôn mới: Đã thực hiện giải ngân số tiền: 1.960 triệu đồng, đạt 86,45% (1.960/2.276)  so với kế hoạch vốn giao. 

+ Nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Đã thực hiện giải ngân số tiền: 2.016 triệu đồng, đạt 71,53% (2.016/2.818) so với kế hoạch vốn giao. 

Đối với các công trình thuộc các thôn không còn thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 958/QĐ-UBDT ngày 13/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc gồm: Điểm trường thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, hạng mục: cổng và tường rào; Công trình Hệ thống nước sinh hoạt theo phong tục tập quán người dân thôn Kon Hra Kơ tu, xã ChưHreng, hạng mục: Đường ống, bể chứa nước đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 1177/QĐ-UBND ngày 24/10/2019, tuy nhiên tạm dừng triển khai theo Văn bản số 1031/BDT-CSDT ngày 16/12/2019 của Ban Dân tộc tỉnh. Do đó, đối với các công trình này chưa triển khai thực hiện được.

II. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện
* Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới:

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 2.500 triệu đồng tại Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh (xã Iachim: 750 triệu đồng, xã Hòa Bình: 750 triệu đồng và xã Đoàn Kết: 1.000 triệu đồng); Đã phân bổ năm 2019 cho UBND xã Iachim, số tiền 728 triệu đồng và đã quyết toán năm 2019, số tiền: 720,288 triệu đồng.

Riêng đối với kinh phí hỗ trợ xã Đoàn Kết và xã Hòa Bình hiện nay chưa phân bổ vốn, số tiền: 1.750 triệu đồng, nguyên nhân: Do đơn vị chưa cung cấp hồ sơ dự toán và mã dự án công trình.
* Kinh phí hỗ trợ đầu tư hợp tác xã: 1.100 triệu đồng

Trong đó: HTX Thần Nông: 250 triệu đồng, HTX nông nghiệp Đoàn Kết: 250 triệu đồng, HTX đồng hành nhà nông Hoàng Bách: 250 triệu đồng và HTX nông nghiệp Thành Đạt: 350 triệu đồng.

Hiện nay chưa phân bổ cho các đơn vị để thực hiện, nguyên nhân: Các hợp tác xã đều có nhu cầu sửa chữa trụ sở làm việc của HTX (do đã xuống cấp), tuy nhiên còn vướng mắc trong hồ sơ đất đai
 của Hợp tác xã nên chưa thực hiện được.
* Kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình bê tông hóa các tuyến đường hẻm: 

Đã phân bổ vốn cho các phường để triển khai thực hiện, tuy nhiên tiến độ giải ngân đạt thấp (64,46%); trong đó: các đơn vị có tiến độ giải ngân chậm, như: Duy Tân (0/10 công trình), Trường Chinh (3/7 công trình).
Đến thời điểm tháng 9 năm 2020, còn 5 tuyến đường chưa phân bổ kế hoạch vốn: Trường Chinh: 4 tuyến (Đơn vị chưa cung cấp hồ sơ), Nguyễn Trãi 1 tuyến (công trình Bê tông hóa đường Mai Xuân Thưởng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Lữ), do tổng mức đầu tư vượt so với tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND thành phố Kon Tum).

III. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Đối với các công trình đang vướng mặt bằng do chưa thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm có mặt bằng triển khai thi công các công trình đảm bảo tiến độ và bàn giao đưa vào sử dụng. Các công trình không vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ chỉ đạo quyết liệt tiến độ thực hiện hợp đồng các công trình để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đưa công trình vào sử dụng theo đúng thời gian thực hiện mà hợp đồng đã ký kết.

Đối với Chương trình hỗ trợ nguyên vật liệu thực hiện bê tông hóa (đã được điều chỉnh), UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các phường tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định để đảm bảo tiến độ.


Đối với các công trình, các chủ đầu tư không cam kết giải ngân trong năm 2020, UBND thành phố sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn sang công trình có khả năng giải ngân vốn để thực hiện thành toán trong năm 2020.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn thành phố đến tháng 9 năm 2020./.
Nơi nhận:                                          
                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- TT Thành ủy (b/c);                                                                                KT.  CHỦ TỊCH            
- Lãnh đạo UBND TP (b/c);



                     PHÓ CHỦ TỊCH
- Phòng TC-KH;




- Lưu VT, TH. 








        Nguyễn Thanh Mân

� Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 22/7/2020 của UBND xã Iachim: HTX Thần Nông đang thực hiện thủ tục thuê đất; Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 23/7/2020 của UBND xã Đoàn Kết: Đất của HTX đang tranh chấp với chùa Hoa Nghiêm; HTX  nông nghiệp Thành Đạt đất HTX  thuê của dân là đất ở nên không thực hiện phê duyệt dự toán.






